Разработка примерного календарного плана организации работы по подготовке и реализации индивидуального проекта обучающихся в МБОУ «Азовская гимназия»

	№ п/п
	Содержание
	Сроки
	Деятельность заместителя директора по УВР
	Деятельность педагога
	Деятельность обучающегося

	1
	Нормативно – правовое сопровождение реализации

промежуточной аттестации в форме индивидуального проекта 


	август


	Анализ ООП среднего общего образования, вносит коррективы при необходимости, разрабатывает Положение о индивидуальном проекте.

Формирует методическую рабочую группу с целью разработки критериев оценки, единой формы индивидуального плана педагога – наставника.

Доводит до сведения родителей и обучающихся
	Изучает требования, методические рекомендации, Положение о индивидуальном проекте,

Формирует  соответствующую документацию

Формирует список обучающихся, ставит их в известность о сроках проектной работы
	Изучает положение о индивидуальном проекте



	2
	Организация и проведение практико -ориентированного родительского собрания  «Необходимость проектной деятельности»
	сентябрь
	Ознакомление родителей  с организацией проектной деятельности, сформированностью умений выполнения проектной деятельности обучающимися, как одного из критериев успешности освоения ООП 
	Организация классных мастерских с целью апробации родителями проектной работы и ознакомления с этим видом деятельности
	

	3
	Разработка тем проектов, их видов на заседании методического совета по организации и реализации индивидуального проекта

Определение тематики и утверждение  тем и сроков предзащиты (защиты)  проектов

Обучение учителей, осуществляющих работу по  организации индивидуального проекта
	1-3 неделя

сентября
	Координирует деятельность рабочей группы педагогов, которые разрабатывают основные направления (темы, виды проектов). Формирует группы учителей , собирает информацию по перечню тем и групп обучающихся. Определяет состав руководителей проектов, экспертную группу.

Проводит методический семинар.


	Формулирует темы и виды проектов, которыми будет руководить.

Объясняет обучающимся структуру работы: выбор темы проекта, руководителя.

Предлагает темы, виды проектов

Обязательно  обучается на семинаре по сопровождению индивидуального проекта.
	Выбирает тему проекта и руководителя проекта

	4
	Разработка и утверждение паспорта проекта
	Последняя неделя сентября
	Организует заседание рабочей методической группы с целью рассмотрения паспортов проектов
	Консультирует  и направляет ученика при его самостоятельной разработке паспорта проекта
	Разрабатывает паспорт проекта

	5
	Разработка структуры проектной работы, содержания его этапов.

 Подготовка необходимого оборудования.
	1 неделя октября
	Контролирует деятельность учителей - наставников по планированию и содержанию работы

Проверяет готовность необходимого оборудования
	Продумывает содержание индивидуального плана по сопровождению проектной работы обучающегося.

Осуществляет консультативную помощь обучающемуся в вопросах определения и реализации этапа работы над проектом, корректирует его содержание, поясняет суть методик, механизмы экспериментирования. Следит за выдерживанием общей структуры работы.

Показывает завучу необходимое оборудование
	Определяет алгоритм работы над проектом, содержание каждого этапа.

Планирует деятельность для достижения целей.

Составляет и обсуждает с руководителем план работы, ориентируясь на реальные возможности.

Знакомится с имеющимся оборудованием

	6
	Реализация проекта
	Октябрь

март
	Контролирует деятельность учителей по сопровождению реализации проекта. Составляет график консультаций учителей для обучающихся, работающих над проектом.


	Оказывает консультативную и направляющую помощь, ориентируясь на индивидуальный план с целью достижения учеником конечного результата проекта (продукта)
	Работает над проектом в соответствии с запланированными мероприятиями



	7
	Оформление результатов проекта
	Последняя неделя марта
	Обозначает сроки предоставления готовых проектных работ для экспертизы рабочей группой
	Консультирует обучающихся по вопросам формирования проектной папки
	Оформляет проектную папку, формулирует тезисы

	8
	Предзащита проектных работ


	апрель
	Организует предзащиту проектов в соответствии с направлением, распределяет экспертные группы. Обобщает данные по результатам предзащиты.
	Даёт общую оценку и рекомендации для защиты

Оценивает процесс подготовки.


	Представляет результаты проекта, представляет этапы своей работы с анализом результатов, представляет продукт

Самостоятельно представляет свою работу



	9
	Коррекция проектных работ
	 май-сентябрь
	Отмечает в индивидуальном плане проекта обучающегося недочёты в проекте, рекомендует  внести изменения
	Отслеживает своевременность устранения недочётов
	Вносит рекомендованные коррективы в индивидуальный проект

	10
	Оформление результатов проекта
	сентябрь
	Определяет сроки предоставления результатов проекта для организации экспертизы
	Консультирует обучающихся по вопросам оформления проектной папки (портфолио проекта)
	Оформляет проектную папку (портфолио проекта), 

	11
	Защита проектных работ
	октябрь
	Определяет сроки защиты проектов, размещает расписание. Обобщает результаты защиты и предзащиты.
	Даёт общую оценку и рекомендации для защиты


	Вносит коррективы в презентацию,

защитную речь

	12
	Анализ результатов, принятие управленческих решений по корректировке проектной деятельности обучающихся
	ноябрь
	Анализирует полученные результаты обучающихся, готовит справку по оценке достижения метапредметных результатов обучающихся в ходе реализации индивидуального проекта, готовит вопрос для рассмотрения на итоговом педагогическом совете  
	По результатам проведения итогового педагогического совета вносят коррективы в рабочие программы по предметам с целью повышения качества проектной деятельности обучающихся
	


