

	параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)			
1.5.	Приведение должностных инструкций работников гимназии в соответствие с требованиями ФГОС	август 2010г.	Хандешин А.Н.- директор Рабочая группа, профсоюз	Должностные инструкции
1.6.	Утверждение перечня УМК для учащихся 1 класса на 2010-2011 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	май-август 2010г.	Полёткина Е.Н.- зам.директора по УВР, зав. библиотекой	Утвержденный перечень УМК для 1(до 4) класса

## 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО

2.1.	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО	май 2010г.	Хандешин А.Н.- директор	Создание и определение функционала рабочей группы
2.2.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на - совещании рабочей группы и предметных кафедрах; - административном совещании; - заседании Методического совета - Педагогического совета	сентябрь 2010г. – май 2011г. (1 раз в месяц)	Рабочая группа, Монулович Л.М.- зам.директора по УВР	Протоколы, план работы
2.3.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО	май 2010г.	Зам.директора по УВР и ВР, рабочая группа	План методической работы
2.4.	Повышение квалификации учителей основной школы и администрации, -организация и проведение семинаров	В течение 2010-2011 гг.	Хандешин А.Н.- директор Монулович Л.М. - зам.директора по УВР	План курсовой подготовки, план научно-методических семинаров
2.5.	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО	С мая 2010 г.	Руководители кафедр, рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы
2.6.	Участие рабочей группы в	май 2010г.-	Рабочая группа	Повышение