

	требованиями ФГОС НОО		УВР и ВР	
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС НОО				
4.1.	Утверждение списка учителей, работающих в 1 классах, педагогов гимназии, участвующих в реализации ФГОС НОО в 2010-2011 уч.г.	май 2010г.	Хандешин А.Н. директор Полёткина Е.Н.- зам.директора по УВР	Список педагогов, рекомендованный к участию в реализации ФГОС
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	май 2010г.	Монулович Л.М. зам.директора по УВР	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО
4.3.	Разработка рабочих программ с учетом формирования универсальных учебных действий	до 01.09.2010г.	зам.директора по УВР, руководители кафедр, учителя-предметники	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС
4.4.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	По плану в течение учебного года	зам.директора по УВР и ВР	Повышение профессиональных знаний
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО				
5.1.	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО	с января 2010г. и ежегодно	зав.библиотекой	Заявка на УМК
5.2.	Корректировка сметы расходов на 2010 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса для приобретения оборудования из средств	январь-март с 2010г. ежегодно	Хандешин А.Н.- директор	Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО, скорректированная смета