

3.1.	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	В течение 2012-2013 учебного года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.2.	Ознакомление родительской общественности с ФГОС НОО; Организация родительского лектория в классах: - ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - УУД (понятие, виды, значение) - Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО - Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы - Организация внеурочной деятельности на ступени начального общего образования	май 2012 г. – май 2013 г.	Гаммер Л.И. - зам.директора по УВР, будущие классные руководители 5-х классов	Изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний
3.6.	Формирование раздела школьного сайта с целью информирования общественности о введении ФГОС ООО	июнь 2012 г. – декабрь 2013 г.	Гордина Т.А. – зам.директора по УВР, Терехова Т.В.- учитель информатики	Размещение материалов на сайте школы
3.7.	Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов	В течение года	Учителя-предметники, зав.библиотекой	Информационно-образовательная среда
3.8	Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО	май, август 2012 г.	Хандешин А.Н. директор, зам.директора по УВР и ВР	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО				
4.1.	Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС ООО в 2012-2013 учебный год	май 2012г.	Хандешин А.Н. директор Полёткина Е.Н.- зам.директора по УВР	Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и	май 2012г.	Заместители директора по УВР и ВР	Наличие плана курсовой подготовки по