

	параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)			
1.5.	Приведение должностных инструкций работников гимназии в соответствие с требованиями ФГОС	август 2012 г.	Хандешин А.Н.- директор Рабочая группа, профсоюз	Должностные инструкции
1.6.	Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012-2013 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	май-август 2012 г.	Полёткина Е.Н.- зам.директора по УВР, зав. библиотекой	Утвержденный перечень УМК для 5 (до 9) класса

2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО

2.1.	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО	март 2012 г.	Хандешин А.Н.- директор	Создание и определение функционала рабочей группы
2.2.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на - совещании рабочей группы и предметных кафедрах; - административном совещании; - заседании Методического совета - Педагогического совета	сентябрь 2012 г. – май 2013 г. (1 раз в месяц)	Рабочая группа, Гаммер Л.И. - зам.директора по УВР	Протоколы, план работы
2.3.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	июнь 2012 г.	Зам.директора по УВР и ВР, рабочая группа	План методической работы
2.4.	Повышение квалификации учителей основной школы и администрации, -организация и проведение семинаров	В течение 2012-2013 г.г.	Хандешин А.Н.- директор Гаммер Л.И. - зам.директора по УВР	План курсовой подготовки, план научно-методических семинаров
2.5.	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов и методических рекомендаций по введению ФГОС ООО	С мая 2012г.	Руководители кафедр, рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы
2.6.	Участие рабочей группы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО	май 2012 г. – май 2013 г.	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО