

	образовательного процесса			
5.3.	Составление сметы расходов по реализации ООП НОО (на 2010 – 2011 учебный год)	июнь-август 2010г.	Хандешин А.Н.- директор	Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2010 – 2011 учебный год)
5.4.	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	сентябрь 2010г.	Хандешин А.Н.- директор, рабочая группа	Пакет локальных актов школы

6.Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС НОО

6.1.	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Рабочая группа	Экспертная оценка
6.2.	Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета	август - сентябрь 2010г., декабрь 2011г.	Хандешин А.Н.- директор	Материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС
6.3.	Приведение материально-технических условий школы в соответствии с требованиями ФГОС	до декабря 2011г.	Хандешин А.Н.- директор	Обновление материально-технической базы школы
6.4.	Паспортизация кабинетов	май-август 2010г.	Зав.кабинетами - учителя начальных классов	Паспорт учебного кабинета

1. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС

	Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС	В течение года	Дмитренко В.А. - психолог	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения
--	---	----------------	---------------------------	--