

	<p>профессиональных затруднений работников ОУ. Внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ.</p> <p>Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения</p>	По плану в течение учебного года	<p>Монулович Л.М. зам.директора по УВР Заместители директора по УВР и ВР</p>	<p>переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО</p>
4.3.	Разработка рабочих программ с учетом формирования универсальных учебных действий и видов деятельности обучающихся	до 01.09.2012г.	зам.директора по УВР, руководители кафедр, учителя-предметники	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана гимназии с учетом требований ФГОС
4.4.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО	По плану в течение учебного года	зам.директора по УВР и ВР	Повышение профессиональных компетенций

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО

5.1.	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	с января 2011г. и ежегодно	зав.библиотекой	Заявка на УМК
5.2.	Корректировка сметы расходов на 2012 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса для приобретения оборудования из средств образовательного процесса	январь-март 2012 г.	Хандешин А.Н.- директор	Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета
5.3.	Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2012 – 2013 учебный год)	июнь-август 2012 г.	Хандешин А.Н.- директор	Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2010 – 2011 учебный год)
5.4.	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с	сентябрь 2012 г.	Хандешин А.Н.- директор, рабочая группа	Пакет локальных актов школы